LIMPIEZA DE HANFORD SITE ANOS FISCALES 2022-2026

Iniciar el tratamiento de
residuos de tanques a través
de DFLAW, incremento a 21 mtg

THEHANFOROISIT=

N
Concluir casi 200
proyectos de mejora de
las infraestructuras y los

Concluir mejoras de LERF /
ETF DFLAW y operaciones de
las instalaciones que tratan

Concluir la recuperacion de siete
SST de los parques de tanques A
'y AX recuperando 4,4 millones de

~ por dia generando hasta 3,000
~ ‘envases de vidrio de LAW

hasta 30 millones de galones servicios para aumentar el

ritmo de las operaciones

galones en el sistema DST

b, N

Limpieza del caion de extraccion
de plutonio-uranio '

Limpieza del Caiion de Reduccion-Oxidacion
Concluir los preparativos de demolicion de las

.instalaciones 224B y 224T

de desechos liquidos

Concluir la transferencia
de capsulas de Cs / Sr a
almacenamiento en seco

&

Puesta en marcha de IDF y
en operacion para eliminar

apoyando a la DFLAW

los envases de vidrio de LAW

N

Planta de acabado |
de plutonio.en lo
de contra-piso

Concluir la excavacion remota del
vertedero 300-296

Las operaciones de la instalacion de
bombeo y tratamiento de 200 West
tratan 5 mil millones de galones de agua
subterranea contaminada

Eliminando aproximadamente:
¢ 11,500 kg de tetracloruro de carbono
e 40 kg de tricloroeteno
¢ 400 kg de uranio
e 10 Ci de Tecnecio-99

N i
Obtener el ROD final del area 100-K

Concluir Ia demolicion y-remocion del
contenedor K oeste

Operacion continua de las instalaciones
de bombeo y tratamiento KR-4

Obtener el ROD final del area 100-N

Reduccién de >90% del flujo de
estroncio al rio Columbia

400 kg de diésel retirado

e 2,500 millones de galonés tratados

¢ 165 kg de cromo hexavalente
eliminado

Operacion continﬁa de las
instalaciones de bombeo y
tratamiento HR-3 :

3 mil millones de galones tratados

250 kg de cromo hexa\ialente
eliminado

,

LIMPIEZA DE LA MESETA CENTRAL
LIMPIEZA DEL CORREDOR FLUVIAL

PLAN DE 5 ANOS

ONE HANFORD: CUMPLIR CON EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LOS TANQUES Y EL SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS: IMPULSAR HASTA COMPLETAR LA ETAPA FINAL...

OPERACIONES MINI-

MAS DE SEGURIDAD

Gestionar los recursos
esenciales de Hanford de forma sequra y
conforme a las normas, incluyendo una
infraestructura renovada, reconfigurada
y de tamafio adecuado para sostener de
forma confiable la misién de limpieza
de Hanford. Mantener las medidas
preventivas y la sequridad para el acceso

a Hanford Site.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MISION DE LIMPIEZA DE HANFORD SITE

TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
Iniciar el tratamiento de

los residuos de los tanques mediante la
operacion de la Planta de Tratamiento e
Inmovilizacion de Residuos (WTP por sus
siglas en inglés) a través de Residuos de
Baja Actividad de Alimentacion Directa
(DFLAW por sus siglas en inglés) para
vitrificar los residuos de los tanques

en una forma de vidrio estable para

su eliminacion. Gestionar los residuos
liquidos secundarios y los residuos sdlidos
generados en los procesos de tratamien-
to. Distinguir los residuos generados por
las acciones de saneamiento para su
tratamiento y eliminacion. EXPLORAR las
oportunidades de tratamiento alternativo
y vias de eliminacién.

e Situado en la zona interior de la Meseta Central °
(aproximadamente 10 millas cuadradas)

¢ Contiene 177 tanques de almacenamiento subterraneo
en 12 parques de tanques de una sola capa (SST por sus
siglas en inglés) y 6 parques de tanques de doble capa °

(DST por sus siglas en inglés)

e (Gestionar de forma segura los residuos de los tanques o

hasta que se recuperen para su tratamiento

LIMPIEZA DE LA MESETA GENTRAL

de Hanford Site

Aproximadamente 75 millas cuadradas en la parte central

e Contiene 15 terrenos, 6 instalaciones de procesamiento
heredadas y 4 unidades operables de aguas subterraneas

LIMPIEZA DEL CORREDOR FLUVIAL

e Aproximadamente 220 millas cuadradas en las °
proximidades del rio Columbia

e Contiene 20 unidades operables de terreno y

6 de agua subterranea

— OFFICE OF

RIVERPROTECTION

United States Department of Energy

REDUCCION
DE RIESGOS
Limpiar los vertederos

dela Meseta Central y del Corredor
Fluvial y demoler las instalaciones para
apoyar las decisiones que protegen

as acciones de saneamiento de las
aguas subterraneas en curso. Reducir
el impacto ambiental que requiere
amplias actividades de vigilancia y
mantenimiento. Almacenar de forma
segura los residuos de los tanques
hasta que puedan ser trasladados a las
instalaciones de tratamiento y proceder
al cierre de las zonas de gestion de
residuos.

QOE

Gestionar el
almacenamiento provisional de los
sedimentos de los contenedores K, las
cdpsulas de cesio/estroncio (Cs/Sr),
las columnas de intercambio i6nico
cargadas, el combustible nuclear
gastado y los residuos transuranicos
hasta que se establezcan las decisiones
definitivas sobre su tratamiento y/o
eliminacidn, al tiempo que se supervisan
las operaciones de las instalaciones de
eliminacidn (es decir, las Instalaciones de
Eliminacion de Restauracion Ambiental
(ERDF), las Instalaciones de Eliminacion
Integrada (IDF) y Ia Planta de Eliminacion
Terrestre Aprobada por el Estado).

ADMINISTRACION
A LARGO PLAZO
Transicion de las

zonas geogréficas en las que se

han completado las actividades de
demolicion de las instalaciones y de
saneamiento de vertederos, a un
programa de vigilancia y mantenimiento,
que garantice la proteccion a largo plazo
delasaludy la sequridad humanas

y de los recursos medioambientales.
Realizar el sequimiento de los controles
institucionales y la presentacion
deinformes de rendimiento en

apoyo de las revisiones realizadas

cada 5 afios de la Ley de Respuesta
Ambiental Integral, Compensacion

y Responsabilidad (CERCLA).

Iniciar el tratamiento de los residuos de los tanques a través de Residuos
de Baja Actividad de Alimentacion Directa (DFLAW) a mas tardar en el afio
fiscal 2024 (FY2024), para luego pasar al tratamiento de los residuos de
alto nivel y de los residuos suplementarios de baja actividad

Preparacion y acondicionamiento de los residuos para cumplir con los
criterios de aceptacion de las instalaciones de tratamiento

Extraer los residuos de los SST y ponerlos en los DST (muchos SST han

tenido o se sospecha que han tenido fugas en anteriormente)

Saneamiento de cientos de vertederos contaminados y demolicion de

instalaciones

Instalaciones operativas de eliminacion de residuos in situ

Saneamiento activo continuo de aguas subterraneas (bombeo y

tratamiento, y retencién)

Transicion de las zonas geograficas saneadas a la

administracion a largo plazo

Operaciones de bombeo y tratamiento de aguas subterraneas en curso

Saneamiento de vertederos finales y demolicion de instalaciones .

SUPUESTOS DE HABILITACION:

- Financiacion anual de aproximadamente $2,600 millones de ddlares
— Puntualidad de los permisos reglamentarios
— Afectacion de COVID-19 y por fuerza mayor no se incorpora completamente
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ANO FISCAL 2021

ACTIVIDADES ESENCIALES:
@
v Transicion de todos los sistemas de laboratorios
de WTP, de residuos de baja actividad (LAW)
y balance de instalaciones hasta la puesta en
marcha (excepto EMF)

v Concluir la disponibilidad operativa de
eliminacion de cesio del lado del tanque (TSCR)

Concluir la construccion de la instalacion de
tratamiento de efluentes (EMF)

v Concluir las mejoras programadas de la
Instalacion de Retencion de Efluentes Liquidos
(LERF) / Instalacion de Tratamiento de Efluentes
(ETF) y DFLAW

v Concluir la construccion de la barrera superficial
del parque de TX

MESETA CENTRAL @&

v Concluir la construccion del area de
almacenamiento de capsulas

v Concluir el plan de trabajo para la eliminacion
de las instalaciones de extraccion de plutonio-
uranio (PUREX)

v Concluir las consolidaciones del alcantarillado
de la zona 200 Este

v Concluir el recubrimiento de los caminos
interiores del area 200 Este

> Concluir la infraestructura de proteccion contra
incendios para el agua no tratada de la Meseta
Central

v Instalar remolques de oficina mavil en el area
200 Este (trabajo emergente por COVID)

CORREDOR FLUVIAL ®8®
v Concluir la remocion del filtro de arena 'y
granate del contenedor K Oeste

> Presentar el Informe de Disefio de Saneamiento
del Area 100-BC / Plan de Trabajo de
Saneamiento para la Revision Regulatoria

v/ COMPLETADO

) CONTINUACION /

ANO FISCAL 2022

ACTIVIDADES ESENCGIALES:
@
e (Concluir las recuperaciones AX-102 y AX-
104 de los SST (Meta B-3 del Decreto de
Consentimiento)

e |Iniciar las operaciones de TSCR [EN LA IMAGEN]

o Concluir pruebas de pérdida de potencia de WTP
e Concluir flujo de agua de WTP

e Concluir el calentamiento del primer fusor de la
instalacion LAW

o Comenzar la puesta en marcha en frio de la
instalacion LAW con tanque simulado de residuos

¢ |Iniciar el calentamiento del segundo fusor de la
instalacion LAW

e Concluir el bucle de la linea de agua potable de
12 pulgadas hacia la WTP

MESETA CENTRAL
e Completado PUREX demolicion del complejo de
instalaciones norte

e |mplementar el Registro de Decision Provisional
(ROD por sus siglas en inglés) 200-BP-5 / 200-P0-1

CORREDOR FLUVIAL @& &
e Concluir la transferencia de medios de los
filtros de arena y granate hacia la planta T

o |nstalacion completa de 7 micropilotes en el
edificio 324 para apoyar la excavacion remota
del sitio de desechos 300-296

/

ANO FISCAL 2023

Puesta en servicio en
caliente DFLAW. (WP

ACTIVIDADES ESENCIALES:
@
e Concluir la revision de la disponibilidad operativa
de las instalaciones LAW para su puesta en
marcha inmediata

e Iniciar las operaciones de la Instalacion de
Eliminacion Integrada (IDF por sus siglas en inglés)

e Iniciar la puesta en marcha inmediata de la WTP
de las instalaciones LAW y EMF [EN LA IMAGEN]

¢ Reanudar las operaciones del evaporador 242-A

e Concluir la construccion del contenedor 41 de
la instalacion de retencion de efluentes liquidos
(LERF por sus siglas en inglés)

MESETA CENTRAL
e Actualizaciones completas de IDF y revisiones de
preparacion necesarias para las operaciones

e Concluir la preparacion para de la instalacion 224B

e Concluir la demolicion de la instalacion PUREX
Norte y el cierre del tanque basado en la Ley
de Conservacion y Recuperacion de Recursos
(RCRA por sus siglas en inglés)

e Concluir la estacion de bomberos de la zona 400

e (Concluir los aislamientos de conexiones
cruzadas de agua no tratada

CORREDOR FLUVIAL @8 &
e Concluir el reactor 105KE en Aimacenamiento
Provisional Seguro (ISS por sus siglas en inglés)

¢ [nstalacion completa de 324 micropilotes de
construccion para soportar el sitio de desechos
300-296 Excavacion remota

e Concluir los alimentadores de distribucion
critica de la zona 100

e Concluir la iluminacion de la zona 300
a lo largo de la ruta 4S

ANO FISCAL 2024

ACTIVIDADES ESENCIALES:

ANO FISCAL 2025

@S
Iniciar las operaciones de tratamiento de
residuos de LAW

Instalaciones operativas de tratamiento de agua
de la Meseta Central

Implementar la gestion de riesgos del area oeste
Concluir las recuperaciones del parque AX
Iniciar recuperacion del parque A

ACTIVIDADES ESENCIALES:

Los plazos y logros suponen ~ un perfil de financiacion anual de $2600 millones de délares

Concluir la construccion de la barrera @S
superficial del parque U e Las operaciones de DFLAW aumentan hasta el
rendimiento del tratamiento
MESETA CENTRA',', . e |niciar la activacion del sistema de transferencia
Concluir la construccion de modificaciones cruzada
de las instalaciones de almacenamiento de
encapsulacion de residuos e (Concluir el reacondicionamiento del sistema de

CORREDOR FLUVIAL @ ©®

. transmision 230kV
Reemplazar el tanque de 1.1 millones de galones

de agua potable del area 200 oeste e Reanudar la construccion de las instalaciones de

) L, o la WTP de residuos de alto nivel [EN LA IMAGEN
Concluir la preparacion para la demolicion de la

instalacion 231Z MESETA CENTRAL

Concluir la demolicion del anexo de la Planta de

Reduccion-Oxidacion (REDOX por sus siglas en inglés) area de almacenamiento de capsulas

Eliminar todos los servicios informaticos de Gable e Iniciar la demolicion de las instalaciones
Mountain - oeste 224By 2312
Concluir la actualizacion del sistema de gestion e Iniciar las acciones de remocion de PUREX

empresarial del sitio .

e Concluir la construccion del complejo de
mantenimiento de la flota

CORREDOR FLUVIAL ® & &

e QObtener el ROD del area 100-N

|

e |niciar la transferencia de capsulas de Cs / Sr al

Concluir el cierre de los tanques 276S Hexone
o Ampliar la ruta 4S y reconstruir las rutas 2Sy 11A

o Concluir la excavacion remota del vertedero 300-296

/

Concluir la distincion y desecacion del
contenedor K oeste

Iniciar la demolicion del contenedor K oeste [en
LA IMAGEN]

Obtener el ROD del area 100-K /

ANO FISCAL 2026

ACTIVIDADES ESENCIALES:
@@
e (Continuar las operaciones de DFLAW

o [niciar las mejoras de la infraestructura para las
préximas recuperaciones del parque de tanques

¢ [niciar las mejoras del parque de tanques para
el procesamiento de Residuos de Alto Nivel
(HLW por sus siglas en inglés)

apsulas de cesio/estroncio
almacenamiento en seco

MESETA CENTRAL
e Concluir la transferencia de capsulas de Cs / Sra
almacenamiento en Seco [EN LA IMAGEN]

e Concluir la remocion de todos los contenedores
de desechos mezclados de las areas de
almacenamiento exterioresAy B

¢ Iniciar la desactivacion de la instalacion 224T
o Concluir la construccion de la Supercelda 11 ERDF

e Concluir el enlace cruzado de agua sanitaria entre
200E y 200W

e Reemplazar el tanque de 1.1 millones de galones
de agua potable del area 200 Este

e Reemplazar el almacén 2101M

CORREDOR FLUVIAL S
o Concluir la demolicion del contenedor K oeste

e Reemplazar las bombas de la turbina vertical 181D
e |niciar el saneamiento segun los ROD finales

Para el ano fiscal 2026, el tratamiento de residuos de tanques aumentara hasta
producir 21 toneladas métricas de vidrio (MTG) por dia para su eliminacion
en la IDF, recuperara seis SST adicionales y reanudara la construccion de la

instalacion de vitrificacion de HLW.

RITMO DE LAS
OPERACIONES

A medida que avanza la limpieza, -& .
el sitio pasara a un enfoque de
operaciones integrado de “One

Hanford”. El ritmo de la mision

aumentara y se expandira a

operaciones 24/7 para apoyar el tratamiento de desechos de tanques.
La planificacion y ejecucion coordinadas definiran el éxito.

DFLAW OPERATIVO

[ A MAS TARDAR EL ARO FISCAL 2024 1

El nuevo programa DFLAW de la WTP es la

primera de las muchas ocupaciones de limpieza

a largo plazo que se emplearan en Hanford.
La puesta en servicio en caliente comenzara
en 2023, iniciando una nueva y emocionante
fase de la mision de limpieza de Hanford.

[ A PARTIR DEL ANO FISCAL 2023 ]

Hanford Site pasara a funcionar durante décadas de
operaciones las 24/7. Esto afectara a la forma en que

los servicios esenciales seguiran prestandose de forma
segura y flexible con el nivel adecuado de rigor y solidez.
Hasta ahora, se ha dado prioridad a casi 200 proyectos
de mejora de infraestructuras y servicios, que se estan
planificando hasta el aiio fiscal 2026 para apoyar el
ritmo de las operaciones. Actualmente, la WTP utiliza 42
servicios en el sitio y progresara hasta 76 servicios con
27 requeridos durante las operaciones 24/7.

La limpieza de la Meseta Central habra completado
la transferencia de las capsulas de Cs / Sr al
almacenamiento en seco, habra reducido el riesgo
/ coste hipotecario de varias instalaciones antiguas
y habra tratado aproximadamente 5 mil millones de
galones de agua subterranea.

La limpieza del Corredor Fluvial habra obtenido

los ROD finales de 100-BC, 100-N y 100-K, habra
completado las acciones de saneamiento en 100-K

y habra tratado aproximadamente 5 mil millones de
galones de agua subterranea. Este alcance reduce de
forma segura, eficiente y eficaz el riesgo y avanza en
la mision de limpieza de Hanford Site.



